	tarea	Nombre de tarea			Duración	Comienzo	Fin	016 04	07	10	13	
1	*	Proyecto integrador			45 días	lun 10/10/16	vie 09/12/16		I			
2	*	Desarrollo de la problemática		5 días	lun 10/10/16	vie 14/10/16		I				
3	*	Investigación social		2 días	lun 10/10/16	mar 11/10/16		I				
4	*	Planteación de la problemática Refinamiento de la problemática			1 día	mié 12/10/16	mié 12/10/16					
5	*				1 día	jue 13/10/16	jue 13/10/16					
6	*	Exposición de la problemática			1 día vie	vie 14/10/16	vie 14/10/16					
7	*	Planeación d	Planeación del proyecto			lun 17/10/16	vie 21/10/16					
8	*	Asignación	de roles		1 hora	lun 17/10/16	lun 17/10/16					
9	*	Deslindacio	ón de responsabilidade	S	1 hora	mar 18/10/16	mar 18/10/16					
0	*	Recolecció	n de recursos		1 día	mié 19/10/16	mié 19/10/16					
11	*	Planificació	Planificación de actividades Inicio general del proyecto		2 días	jue 20/10/16	vie 21/10/16					
12	*	Inicio genera			3 días sáb 22/10/	sáb 22/10/16	mar 25/10/16					
3	*	Desarrollo	del diagrama Entidad-F	Relación	1 día	sáb 22/10/16	sáb 22/10/16					
4	*	Desarrollo	Desarrollo del modelo lógico Desarrollo del modelo físico Análisis y documentación del proyecto		3 horas	dom 23/10/16	dom 23/10/16					
5	*	Desarrollo			2 horas	dom 23/10/16	dom 23/10/16					
6	*	Análisis y d			2 días	lun 24/10/16	mar 25/10/16					
7	*	Seguimiento del desarrollo de la documentación		cumentación	2 días	mié 26/10/16	jue 27/10/16					
8	*	Revisión de	Revisión de la documentación del proyecto		1 día	mié 26/10/16	mié 26/10/16					
19	*	Corrección de errores de la documentación Primera entrega de la documentación Inicio del desarrollo de la página web Maquetación de la web Desarrollo de módulos		1 día	jue 27/10/16	jue 27/10/16						
20	*			ón	0 días	vie 28/10/16	vie 28/10/16					
21	*			eb	10 días	lun 31/10/16 vie 11/11/16	vie 11/11/16					
22	*				5 días	lun 31/10/16	vie 04/11/16	1/16				
23	*			5 días	lun 07/11/16	vie 11/11/16						
		T										
Tarea División			Resumen ina	activo	Tareas exte	ernas						
			División		Tarea manua	al	Hito exteri	no	\Diamond			
OVE	cto: Cropo	grama - Diagra	Hito	♦	solo duració	n	Fecha lími	te	•			
-	: jue 27/10		Resumen		Informe de resumen manual		Progreso		_			
cena. jac 27, 10, 10			Resumen del proyecto		Resumen manual solo el comienzo C		Progreso manu		_			
			Tarea inactiva									
			Hito inactivo		solo fin	3						
					Página 1						_	

ld	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	016	10	13
24	tarea 🖈	Realización de procedimientos almacenados	1 día	lun 07/11/16	lun 07/11/16	04 07	10	13
25	*	Сара ВО	1 día	mar 08/11/16	mar 08/11/16			
26	*	Capa DAO	1 día	mié 09/11/16	mié 09/11/16			
27	*	Desarrollo de la web service	2 días	jue 10/11/16	vie 11/11/16			
28	*	Primera revisión de errores	5 días	lun 14/11/16	vie 18/11/16			
29	*	Testeo preventivo	2 días	lun 14/11/16	mar 15/11/16			
30	*	Registro del testeo	3 días	mié 16/11/16	vie 18/11/16			
31	*	Cambios en la página web	5 días	lun 21/11/16	vie 25/11/16			
32	*	Corrección de errores de la web	3 días	lun 21/11/16	mié 23/11/16			
33	*	Cambios en los módulos	2 días	jue 24/11/16	vie 25/11/16			
34	*	Última revisión de errores	5 días	lun 28/11/16	vie 02/12/16			
35	*	Testeo correctivo	2 días	lun 28/11/16	mar 29/11/16			
36	*	Registro del testeo	1 día	mié 30/11/16	mié 30/11/16			
37	*	Corrección de errores	2 días	jue 01/12/16	vie 02/12/16			
38	*	Preparación del software	3 días	sáb 03/12/16	mar 06/12/16			
39	*	Incersión de datos a cada tabla	3 días	sáb 03/12/16	mar 06/12/16			
40	*	Planeación de la exposición	2 días	mié 07/12/16	jue 08/12/16			
41	*	Asignación de secciones del proyecto	1 día	mié 07/12/16	mié 07/12/16			
42	*	Práctica previa a la exposición	1 día	jue 08/12/16	jue 08/12/16			
43	*	Exposición del proyecto	0 días	vie 09/12/16	vie 09/12/16			









